

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.09.2013
na realizáciu stavebných prác, na stavbe
Prestavba a prístavba budovy ihriska Michalová

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Obec Michalová

Štatutárny zástupca : Ing. Tisovčíková Terézia, starostka obce
Adresa : Trosky č.1, 976 57 Michalová
IČO : 00313599
DIČ: 2020458770
Bankové spojenie : Prima banka, a.s., pobočka Brezno
Číslo účtu : 2001625001/5600
Telefón : 0903561808

1.2. Zhotoviteľ : Lechstav, s.r.o.

Štatutárny zástupca : Stanislav Lech
Adresa : Šrobárova 19, 080 01 Prešov
IČO : 44557809
DIČ: 2022762599
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu : 2629797386/1100
Telefón : 0915858033

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ZoD 33/2013 zo dňa 13.09.2013 na
stavebné práce na stavbe: Prestavba a prístavba budovy ihriska Michalová

*Podľa bodu 5.2 Zmluvy o dielo zo dňa 13.09.2013 V prípade, že sa počas realizácie ukáže
potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti
cenovej ponuke, tieto práce budú riešené v dodatku ku zmluve po odsúhlasení zástupcom
objednávateľa. Takéto práce budú ocenené popisom prác a dodávok.*

V. Cena

Pôvodné znenie čl. V ods. 5.1:

5.1 Cena spolu bez DPH: 220 583, 32 €
DPH 20%: 44 116, 66 €
Cena diela celkom vrátane DPH: 264 699,98 €

Zmenené znenie čl. V ods. 5.1 sa mení nasledovne:

5.1 Cena spolu bez DPH: 214 886,48 €

DPH 20%: 42 977,30 €

Cena diela celkom vrátane DPH: 257 863,78 €

Zmena ceny nastala z dôvodu vyskytnutia sa prác navyše.

Rozdiel ceny medzi pôvodným znením zmluvy a dodatkom číslo 1 predstavuje sumu - 5 696,52.- Eur bez DPH

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú bez zmeny.

Príloha:

Rozpočet

V Prešove, dňa 14.2.2014

V Prešove, dňa 14.2.2014

Zhotoviteľ- Lechstav, s.r.o.
Stanislav Lech- konateľ

Objednávateľ

.....
Lechstav, s.r.o.
Šrobárova 19, 080 01 Prešov

mob.: 0903 291 291
www.lechstav.sk

