

7/8/2022

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č.

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Michalová
Sídlo:	Trosky 1, 97657 Michalová
IČO:	00313599
DIČ:	2020458770
Zastúpený:	Ing. Terézia Tisovčíková, starostka obce
Kontakt:	0903561808
Email:	starostka@michalova.sk
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK 68 5600 0000 0020 0162 5001

a

Zhotoviteľ:	mmcité sk s.r.o
Zastúpený:	Ing. Aleš Bakoš, konateľ
Poverený stavbyvedúci:	Ing. Peter Staňa
Telefón:	+421 918 878 843
E-mail:	p.stana@mmcite.sk
IČO:	36320854
DIČ:	2020178820
IČ DPH:	SK2020178820
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s. pobočka Trenčín
Číslo účtu IBAN:	SK70 7500 0000 0003 1146 0063

II. Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili medzi sebou dňa 23.09.2022 Zmluvu o dielo a následne dňa 14.10.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, na základe ktorých sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo „Autobusové prístrešky Michalová“, ako výsledok postupov verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“).

2. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo sa uzatvára v súlade s čl. VII., ods. 3 Zmluvy o dielo za účelom zosúladenia (formálnej úpravy) zjavnej chyby v písaní v ustanovení Zmluvy o dielo – čl. VI., ods. 12.

III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Článku VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady, pokuty a iné podmienky vykonania diela, ods. 12) ktoré znie takto:

12. V zmysle čl. III tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo do 2-och mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela podľa harmonogramu zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

sa nahrádza novým - nasledovným znením Článku VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady, pokuty a iné podmienky vykonania diela, ods. 12) a znie takto :

12. V zmysle čl. III tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo do 4-och mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela podľa harmonogramu zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu kontroly verejného obstarávania predmetného Dodatku s kladným výsledkom zo strany Poskytovateľa. Objednávateľ má povinnosť informovať Zhotoviteľa o doručení kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania bezodkladne a preukázateľne.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné.
4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5. Tento Dodatok k Zmluve o dielo je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jednu zhotoviteľ.

V <i>Michal Kováčik</i> dňa <i>10.11.2022</i>	V <i>TRENCÍN</i> dňa <i>14.11.2022</i>
.....	
Ing. Terézia Tisovčíková Štatutárny zástupca Objednávateľa	Leonard Ulman Štatutárny zástupca Zhotoviteľa
 	  7