

Dodatok č.2
III k Zmluve o dielo

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Michalová**
Trosky 1, 976 57 Michalová

Zastúpený: Ing. Terézia Tisovčíková – starostka obce
IČO: 00313599
DIČ: 2020458770
č.ú.: 2001625001/5600
Dexia banka Slovensko a.s. Brezno
Tel.: 048/6189911

a

Zhotoviteľ: **Area Medica Slovaca s.r.o.**
Jesenského 231/5, 958 01 Partizánske

Zastúpený: PhDr. Michal Valach - konateľ
IČO: 35701412
IČ DPH: SK2020349111
č.ú.: 0261060415/0900
SLSP a.s. Partizánske
tel.: 038/7494398

II. Predmet dodatku

Predmetom dodatku je článok IV. Cena za zhotovenie diela na základe skutočnosti, že počas realizácie objednávateľ rozhodol o nasledovných zmenách:

- navyiac práce

bez DPH 1 038,32 + DPH 20 % 207,66 = **1 245,98 EUR**

- odpčet prác, ktoré sa oproti zmluvnej cene nerealizovali

bez DPH 2 508,26 + DPH 20 % 501,65 = **3 009,21 EUR**

Zmluvná cena diela:

<u>bez DPH</u>	<u>DPH 20 %</u>	<u>spolu</u>
19 579,35	3 915,87	23 495,22
+1 038,32	207,66	1 245,98
-2 591,24	518,24	3 109,48
18 026,43	3 605,29	21 631,72 EUR

Nová cena diela je **21 631,72 EUR s DPH** a takto sa mení i bod 4.2. v článku IV.

DODATOK č. I
k ZMLUVE O DIELO

na zhotovenie stavby uzavretá podľa §§ 631 – 656 Občianskeho zákonníka

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Michalová

Trosky 1, 976 57 Michalová

Zastúpený : Ing. Terézia Tisovčíková -
starostka obce

IČO :00 313 599

DIČ : 2020458770

Č.ú.:2001625001/5600

Dexia banka Slovensko a.s.Brezno

Tel.:048/6189911

a

Zhotoviteľ: Area Medica Slovaca s.r.o.

Partizánske

Jesenského ulica 231/5

Zastúpený : PhDr.Michal Valach ml.-
konateľ

IČO : 35 701 412

IČ DPH : SK2020349111

Č.ú. : 0261060415/0900 SLSP

Partizánske

Tel.: 038/7494398

II. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je bod **VI. Lehoty plnenia záväzkov**,
ktorého nové znenie je :

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvné dielo dokončiť do 20.10.2011 od odovzdania staveniska za predpokladu, že počas výstavby nepríde k pozastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa.

III. Záverečné ustanovenia


3.1. Účastníci dodatku týmto vyhlasujú, že sa s ním oboznámili, zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

3.3 Dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Michalovej, dňa 26.9.2011

V Michalovej, dňa 26.9.2011


.....
Objednávateľ



AREA MEDICA SLOVACA
s.r.o.
Jesenského 231/5
958 01 Partizánske

.....
Zhotoviteľ

III. Závěrečné ustanovenia

Objekt: Materská škôlka – stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti, obec Michalovce

3.1. Účastníci dodatku týmto vyhlasujú, že sa s ním oboznámili, zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

3.3. Dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

- zášepenie vonkajšieho stropného podkladu

27,7 m² x 18,6 EUR = 515,22 EUR + DPH 20% 103,04 = 618,26 EUR

celkom bez DPH 1 038,32 + DPH 20 % 207,66 = 1 245,98 EUR

V Michalovej, dňa 20.10.2011

V Michalovej, dňa 20.10.2011

Objekt		Množstvo		Cena	
7	Práca			4,422 EUR	
18	Montáž			0,676 EUR	
19	Polystyren			4,801 EUR	
23	Ventil ovládacia			4 EUR	
24	Ventil regulačný			34,112 EUR	
25	Demontáž vykurovacieho			4,458 EUR	
27	Vykurovací kotol			217,858 EUR	
28	Vykurovací montáž			62,960 EUR	
Práca na				1,000 EUR	
Práca na				1,000 EUR	

objednávateľ

AREA MEDICA SLOVACA

lesenského 231/5
958 01 Partizánske

zhotoviteľ

celkom s dielom a DPH 21 495,22 EUR
+ práca na viacerých miestach a DPH 41 245,98 EUR
+ práca na vykonávaní a DPH 3 109,38 EUR
nová cena diela a DPH 21 631,72 EUR

bez DPH 18 026,43 EUR
DPH 20 % 3 605,29 EUR
spolu DPH 21 631,72 EUR